

# ESTADO DE LA OBRA

<b>PROMOCIÓN:</b>	GREEN QUART
<b>PROMOTORA:</b>	LIVANTO PROMOCIONES, S.L.
<b>OBRA:</b>	285 Viviendas, Garaje, Trasteros, Piscina y Zona Común.
<b>DIRECCIÓN</b>	Manzana M-14 Sector "Molí d'Animeta" - QUART DE POBLET
<b>ACTUALIZACIÓN:</b>	MAYO 2026
<b>PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN PREVISTA:</b>	JUNIO 2026

CAPÍTULO DE OBRA	GRADO DE AVANCE OBRA				
	25%	50%	75%	100%	TOTAL %
MOVIMIENTO DE TIERRAS	<div style="width: 85%;"></div>				85%
RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO	<div style="width: 55%;"></div>				55%
CIMENTACIÓN	<div style="width: 100%;"></div>				100%
ESTRUCTURA	<div style="width: 100%;"></div>				100%
ALBAÑILERÍA	<div style="width: 65%;"></div>				65%
RECIBIDOS Y AYUDAS	<div style="width: 60%;"></div>				60%
GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS	<div style="width: 45%;"></div>				45%
SOLADOS Y ALICATADOS	<div style="width: 10%;"></div>				10%
CARPINTERÍA EXTERIOR	<div style="width: 25%;"></div>				25%
CERRAJERÍA	<div style="width: 10%;"></div>				10%
CARPINTERÍA INTERIOR DE MADERA	<div style="width: 5%;"></div>				5%
VIDRIERÍA	<div style="width: 0%;"></div>				0%
CUBIERTAS Y AISLAMIENTOS	<div style="width: 10%;"></div>				10%
PINTURAS Y FALSOS TECHOS	<div style="width: 5%;"></div>				5%
FONTANERÍA Y SANEAMIENTO	<div style="width: 35%;"></div>				35%
APARATOS SANITARIOS	<div style="width: 0%;"></div>				0%
MOB. COCINA Y ELECTRODOMÉSTICOS	<div style="width: 0%;"></div>				0%
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN	<div style="width: 35%;"></div>				35%
TELECOMUNICACIONES	<div style="width: 5%;"></div>				5%
CLIMATIZACIÓN	<div style="width: 25%;"></div>				25%
ASCENSORES	<div style="width: 0%;"></div>				0%
CONTRAINCENDIOS	<div style="width: 5%;"></div>				5%
FOTOVOLTAICA	<div style="width: 0%;"></div>				0%
AGUA SANITARIA	<div style="width: 0%;"></div>				0%
GARAJES	<div style="width: 35%;"></div>				35%
URBANIZACIÓN INTERIOR	<div style="width: 0%;"></div>				0%

